

SUIVI DES TRAVAUX PAR SITE le 29/03/2010

PR : Patrice ROY – JR : Jacky ROUFFIN – CG : Christian GUILBERT

<i>ARENA – GRANDE SALLE + SALLE D'ECHAUFFEMENT</i>	
<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
Badminton :	

<i>JEAN BOUIN – TERRAIN D'HONNEUR + TERRAIN STABILISE + STADE DE L'EST + PISTE ATHLETISME</i>	
<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
Athlétisme : 1) la date des travaux a-t-elle été décidée. 2) aménagement d'un bureau pour la section. Foot ball : 3) une trentaine de chaises ont été promises pour le club house (07-2009). 4) travaux de remise à niveau du stabilisé rouge(07-2009). 5) Projet d'une salle de musculation	<ol style="list-style-type: none">1) Réunion le 6/5 avec les utilisateurs, la société chargée des travaux, pour exposer le planning des travaux (début juin).2) Un bureau sera aménagé à la place de l'ancien service des sports, livraison septembre 2010.3) Les chaises vont être livrées.4) Les travaux de remise à niveau du stabilisé rouge seront entrepris cette année, la date reste à définir, mais l'utilisation sera interdite pendant cette période. L'entretien annuel du terrain d'honneur est aussi prévu. (J.Rouffin est en charge de ce dossier).5) La salle de musculation devrait être opérationnelle pour le courant du mois de septembre 2010, elle sera réservée aux sections USMG ainsi qu'au centre Jacques Prévert. Un planning d'utilisation sera mis en place.

<i>PISCINE</i>	
<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
Natation : 1) la réalisation du local qui accueillera le bureau de la section natation, est prévue pour quand ?(10-2009).	<ol style="list-style-type: none">1) La réalisation du bureau sera faite pour la rentrée de septembre. (travaux réalisés par Sté ext + régie).

TENNIS

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
Tennis : 1) nettoyage de la bulle. 2) étanchéité sur ancien club house (risque de problème électrique) et état des douches (07-2009) 3) une vitre de la porte tourniquet donnant accès au cours est fêlée (11-2009). 4) dans le club house, les stores retirés pour les travaux de peinture, n'ont pas été remplacés, ainsi que d'autres qui sont encore en place mais HS et dangereux 10-2009). 5) est-il possible d'avoir 2 sèche mains électrique pour les toilettes du club house.(11-2009).	1) Pas envisagé pour le moment. 2) Le budget est débloqué, une nouvelle toiture sera construite sur l'ancien club house. Une fois la toiture posée, les travaux intérieurs pourront être faits. 3) La vitre du tourniquet va être remplacée ainsi que la vitre brisée le 11/4. 4) Les stores manquants seront mis en place pour la fin juin par la régie. 5) Les sèche mains ne sont pas prévus pour l'instant.

PASTEUR - DOJO

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>

GYMNASE VICTOR HUGO

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>

COSSEC – GRANDE SALLE + SALLE KARATE

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
1) point sur avancement des travaux.	1) La fin des travaux définitifs est repoussée de 3 mois (janvier2012). Un local dédié USMG pour le matériel est prévu.

GYMNASE LAMARTINE

--

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>

GYMNASE BERNARD VERITE

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
<p>Basket : 1) relance du comité 93 (1er courrier en 2006), concernant l'agrément fédéral de la salle (07-2009). 2) possibilité d'installer une machine à laver dans le vestiaire arbitre (07-2009). 3) sonnerie ne fonctionne pas (sonnerie indiquant les mi-temps, fin de match etc...) 6) pour info (source L.Fazilleau) les distances de tir à 3 points, et la forme de la raquette vont être modifiées par la fédération pour 2011/2012</p>	<p>1) La réponse va être envoyée au Comité, il reste un détail à régler sur l'éclairage. 2) La machine à laver peut être apportée dans le 1^{er} vestiaire arbitre, dès qu'elle sera sur place, prévenir J.Rouffin qui fera faire le branchement. 3) La Sté Bodet va être recontacté pour le problème de la sonnerie sur tableau de marque.</p>

LOCAL LAENNEC

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
<p>1) aucun extincteur dans les locaux.</p>	<p>1) Des extincteurs et un plan d'évacuation vont être mis en place.</p>

BOULODROME

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
<p>Pétanque :1) 2^{ème} tranche des travaux concernant le parking et le mur mitoyen du boulodrome en très mauvais état (2007) 2) éclairage du terrain à voir, lampadaire HS (07-2009) 3) vérification extincteurs à voir.</p>	<p>1) Pour le parking, il est prévu d'apporter des graviers au cours de l'année. 2) La société Forclum va intervenir sur les lampadaires du terrain. 3) la vérification de l'extincteur va être faite.</p>

TIR A L'ARC

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>

Tir à l'arc : 1) couverture du pas de tir (05-2008) 2) pieds des poteaux de ciblerie et gardes à refairent. 3) pose d'un miroir en face de la sortie véhicules, car depuis que la rue est en sens unique, la sortie des véhicules est dangereuse voir périlleuse (09-2009) 4) vérification extincteurs à voir.	1) une première somme vient d'être débloquée pour la couverture. 2) le bois est commandé, les travaux devraient de mise en place devraient suivre. 3) la pose d'un miroir en sortie, va être demandé au service concerné. 4) la vérification va être faite.
--	--

GYMNASE PABLO NERUDA

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>

DIVERS

Théodore Monnot : des accords ou concertations avec les divers partis, pour ce projet, sont ils en bonne voie ?

r) Le PLU est en cours, des réunions publiques sont prévues au mois de mai, puis enquêtes publiques.

Siège USMG : avancement sur l'aménagement du nouveau siège USMG, et prévision de l'installation définitive ?

r) L'électricité est rebranché depuis le 15/4, les travaux vont pouvoir se poursuivre.

Golf : suite à la visite du terrain bordant la carrière, M.Muller devait envoyer les plans du terrain des sources à Isabelle Ferran.

r) La municipalité s'engage a effectué 6 tontes sur le terrain des sources, au lieu de 3 annuelles.